内江师范学院关于
省级高等教育人才培养质量和教学改革项目结题验收办法

为了加强省级教改项目结题的管理，确保项目建设取得实效，结合相关政策法律和我校实际，特制定本办法。
1、 领导小组
	“省级教改项目”结题验收领导小组作为“省级教改项目”结题验收工作的领导机构，负责“省级教改项目”结题的组织建设和业务指导，制定“省级教改项目”结题验收方案，对结题验收中的问题进行协调和决策。
    领导小组组长为陈晓春，副组长为李益彬，组员为齐泽民、杨坤、周维斌、王馨、杨泊微。
领导小组下设秘书处，挂靠教务处，负责“省级教改项目”结题验收的具体组织管理和日常事务。主要履行以下职责：
1、 [bookmark: _GoBack]根据相关文件要求，制定项目结题验收规划和项目管理办法。
2、 根据省教厅相关通知和学校管理办法，在相应年份发布《内江师范学院关于开展省级高等教育人才培养质量和教学改革项目结题工作的通知》。
3、 组织省级教改项目的检查、验收和评价等结题验收工作，负责项目中止、撤销等工作。
4、 推广宣传项目建设成果。
2、 验收方式
验收采用项目单位和项目负责人报送项目建设总结报告，教务处组织校内外专家审核材料与实地验收相结合进行。
申请结题的项目参与现场答辩评审，每个项目预计答辩时间10分钟。由校内外同行专家做评委。重点项目验收专家不少于7人，一般项目验收专家不少于5人。
3、 结题材料
查收各项目的《结题表》及相关佐证材料。以“互联网+”大赛获奖团队指导教师申报的教改项目，所获奖项可作为教改结题的重要成果；其余类型项目实施周期内，原则上项目组应在中文核心期刊上发表至少一篇与研究项目内容密切相关的论文，或组织至少两次全省范围的专题研讨、推广交流等活动。
4、 验收内容
验收的主要内容是：
1、建设目标和任务的实现情况；
2、取得的标志性成果及经验分析；
3、项目管理情况；
4、其他相关要求。
5、 验收结论
验收结论为通过、暂缓通过和不通过。在学校官网对项目验收结论进行公示，公示期不少于5个工作日。验收材料及结题验收情况报四川省教育厅审核。
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